

Gewässerunterhaltungsplan Mittlere Wümme 2024-2025

Nr.	Gewässer	lfdm	Räumer	Räumzeit von	Räumzeit bis
1	Ableitungsgraben vom Fliegerhorst	2 140	Fa. Fuhrhop	01 Nov. 2024	31 Dez. 2024
2	Abzugsgraben in den Sottrumer Wümmewiesen	2 760	Fa. Freytag	15 Okt. 2024	30 Nov. 2024
3	Abzugsgraben vom alten Dorf	2 300	Fa. Freytag	15 Dez. 2024	31 Jan. 2025
4	Abzugsgraben Suchan-Stelling	1 100	Fa. Fuhrhop	01 Okt. 2024	30 Nov. 2024
5	Abzugsgraben aus dem Großen und Weißen Moor	2 800	Fa. Fuhrhop	01 Dez. 2024	31 Jan. 2025
6	Abzugsgraben vom Ziegeleiteich	920	Fa. Fuhrhop	02 Jan. 2025	28 Feb. 2025
7	Ahauser Bach - Oberlauf (im Oberlauf Fuhlbach)	6 488	Fa. Fuhrhop	01 Feb. 2025	28 Feb. 2025
7	Ahauser Bach - Oberlauf (im Oberlauf Fuhlbach)	606	Fa. Fuhrhop	01 Feb. 2025	28 Feb. 2025
7	Ahauser Bach- Unterlauf	3 768	Fa. Fuhrhop	11 Okt. 2024	31 Okt. 2024
7	Ahauser Bach- Unterlauf	1 784	Fa. Fuhrhop	11 Okt. 2024	31 Okt. 2024
8	Ahauser Mühlengraben	3 600	Fa. Freytag	01 Sept. 2024	30 Sept. 2024
8	Ahauser Mühlengraben	100	Fa. Freytag	01 Sept. 2024	30 Sept. 2024
8	Ahauser Mühlengraben	750	Fa. Freytag	01 Sept. 2024	30 Sept. 2024
9	Ahlers Beek	3 284	Fa. Fuhrhop	01 Okt. 2024	30 Nov. 2024
9	Ahlers Beek	716	Fa. Freytag	02 Jan. 2025	28 Feb. 2025
10	Altdorf-Moorgraben	3 300	Fa. Freytag	15 Dez. 2024	31 Jan. 2025
11	Aksmoorgraben	2 810	Fa. Fuhrhop	01 Dez. 2024	31 Jan. 2025
12	Barkenstreek	2 020	Fa. Freytag	15 Dez. 2024	31 Jan. 2025
13	Bötersener Graben	3 940	Fa. Fuhrhop	01 Nov. 2024	31 Dez. 2024
14	Bruchwiesenbach Unterlauf	2 910	Fa. Fuhrhop	01 Okt. 2024	30 Nov. 2024
14	Bruchwiesenbach Mittellauf	4 850	Fa. Fuhrhop	01 Okt. 2024	30 Nov. 2024
14	Bruchwiesenbach Oberlauf	2 400	Fa. Fuhrhop	01 Okt. 2024	30 Nov. 2024
14	Bruchwiesenbach Oberlauf	2 340	Fa. Worthmann	01 Okt. 2024	31 Okt. 2024
15	Buchholzer Graben	2 670	Fa. Fuhrhop	01 Nov. 2024	31 Dez. 2024
16	Büntebach	1 700	Fa. Fuhrhop	01 Nov. 2024	31 Dez. 2024
17	Clünderbeek	5 600	Fa. Freytag	15 Nov. 2024	31 Dez. 2024
18	Dahnhorstgraben	8 960	Fa. Fuhrhop	01 Okt. 2024	31 Okt. 2024
19	Dannreithgraben	4 400	Fa. Fuhrhop	02 Jan. 2025	28 Feb. 2025
20	Delmscher Bach	2 700	Fa. Fuhrhop	02 Jan. 2025	28 Feb. 2025
21	Drögenbach	3 140	Fa. Fuhrhop	02 Jan. 2025	28 Feb. 2025
22	Drögenbosteler Bach	3 860	Fa. Fuhrhop	02 Jan. 2025	28 Feb. 2025
23	Ellerbruchbach	3 430	Fa. Freytag	11 Nov. 2024	31 Dez. 2024
23	Ellerbruchbach	70	Fa. Freytag	11 Nov. 2024	31 Dez. 2024
24	Emmer Graben	1 700	Fa. Fuhrhop	01 Dez. 2024	31 Jan. 2025
25	Entlastungskanal Mündungsarm der Wiedau	600	nach separatem Auftrag	02 Jan. 2025	28 Feb. 2025
26	Everinghausen-Scheeßeler Kanal Oberlauf	4 340	Fa. Fuhrhop	01 Dez. 2024	31 Jan. 2025
26	Everinghausen-Scheeßeler Kanal Unterlauf	17 560	Fa. Fuhrhop	01 Nov. 2024	31 Dez. 2024
27	Everser Bach-Oberlauf	400	Fa. Fuhrhop	11 Okt. 2024	31 Okt. 2024
27	Everser Bach-Oberlauf	2 300	Fa. Fuhrhop	11 Okt. 2024	31 Okt. 2024
27	Everser Bach-Unterlauf	4 200	Fa. Fuhrhop	11 Okt. 2024	31 Okt. 2024
27	Everser Bach-Unterlauf	100	Fa. Fuhrhop	11 Okt. 2024	31 Okt. 2024
27	Everser Bach-Unterlauf	800	Fa. Fuhrhop	11 Okt. 2024	31 Okt. 2024
28	Fährhofer Moorgraben	850	Fa. Fuhrhop	01 Nov. 2024	31 Dez. 2024
29	Federlohmühlenbach Oberlauf	3 000	Fa. Fuhrhop	01 Okt. 2024	31 Okt. 2024
29	Federlohmühlenbach Unterlauf	6 100	Fa. Fuhrhop	01 Okt. 2024	31 Okt. 2024
30	Gilmerdingerbach	6 500	Fa. Worthmann	01 Nov. 2024	31 Dez. 2024
31	Glindbach	1 920	Fa. Freytag	01 Nov. 2024	31 Dez. 2024
31	Glindbach	680	Fa. Freytag	01 Nov. 2024	31 Dez. 2024
32	Glumbach Oberlauf	2 340	Fa. Fuhrhop	02 Jan. 2025	28 Feb. 2025
32	Glumbach Unterlauf	1 200	Stadt Rotenburg	02 Jan. 2025	28 Feb. 2025
33	Graben A	230	Fa. Fuhrhop	02 Jan. 2025	28 Feb. 2025
34	Graben Nr. 1 Großes und Weißes Moor	1 640	Fa. Fuhrhop	01 Dez. 2024	31 Jan. 2025
35	Graben 1 E	1 150	Fa. Fuhrhop	01 Nov. 2024	31 Dez. 2024
36	Graben 2 B	700	Fa. Freytag	15 Nov. 2024	31 Dez. 2024
37	Graben G (Grenzgraben Bockel-Nartum)	1 750	Fa. Freytag	15 Okt. 2024	30 Nov. 2024
38	Graben H (Peppigenbeek)	4 800	Fa. Freytag	15 Okt. 2024	30 Nov. 2024
39	Graben H 3 (Glummgraben)	1 300	Fa. Freytag	15 Okt. 2024	30 Nov. 2024
40	Graben H 4 (Binnenbrookgraben)	850	Fa. Freytag	01 Nov. 2024	30 Nov. 2024
41	Graben I (Landhorengraben)	320	Fa. Freytag	15 Okt. 2024	30 Nov. 2024
42	Graben T	525	Fa. Fuhrhop	01 Nov. 2024	31 Dez. 2024
43	Graben V	1 130	Fa. Fuhrhop	01 Nov. 2024	31 Dez. 2024
44	Graben X und Graben 19	724	Fa. Fuhrhop	01 Nov. 2024	31 Dez. 2024
45	Graben hinterm Dorf Hemsbünde	400	Fa. Fuhrhop	02 Jan. 2025	28 Feb. 2025
46	Graben im Asterloh	700	Fa. Freytag	01 Nov. 2024	15 Dez. 2024
47	Graben im Schwarzen Moor	1 000	Fa. Fuhrhop	01 Dez. 2024	31 Jan. 2025
48	Graben im Weißen Feld	540	Fa. Freytag	15 Dez. 2024	31 Jan. 2025
49	Grapenmühlenbach	4 400	Fa. Fuhrhop	01 Nov. 2024	31 Dez. 2024
50	Grenzgraben Ahausen-Hellwege	3 200	Fa. Freytag	15 Dez. 2024	31 Jan. 2025
51	Grenzgraben Allerdorf-Stellenfelde Unterlauf	2 250	Fa. Fuhrhop	15 Nov. 2024	31 Dez. 2024
51	Grenzgraben Allerdorf-Stellenfelde Oberlauf	2 900	Fa. Fuhrhop	15 Nov. 2024	31 Dez. 2024
52	Grenzgraben Clüversborstel-Reeßum	1 750	Fa. Fuhrhop	01 Nov. 2024	31 Dez. 2024
53	Grenzgraben Rotenburg-Westerholz	1 150	Fa. Fuhrhop	01 Dez. 2024	31 Jan. 2025
54	Großer Moorgraben Oberlauf	5 680	Fa. Fuhrhop	01 Okt. 2024	28 Feb. 2025

54	Großer Moorgraben Unterlauf	220	Fa. Fuhrhop	01 Okt. 2024	30 Nov. 2024
55	Grovebach	3 420	Fa. Fuhrhop	01 Dez. 2024	31 Jan. 2025
56	Hahnenbach Oberlauf	3 800	Fa. Fuhrhop	01 Jan. 2025	28 Feb. 2025
56	Hahnenbach Mittellauf	7 410	Fa. Fuhrhop	01 Okt. 2024	31 Okt. 2024
56	Hahnenbach Unterlauf	5 050	Fa. Fuhrhop	01 Okt. 2024	31 Okt. 2024
57	Hasselbach	9 670	Fa. Fuhrhop	21 Sept. 2024	31 Okt. 2024
58	Hasseler Graben	1 550	Fa. Fuhrhop	02 Jan. 2025	28 Feb. 2025
59	Hauptabzugsgraben Grasdorf	3 800	Fa. Fuhrhop	01 Okt. 2024	31 Dez. 2024
60	Hemslinger Moorgraben	2 000	Fa. Fuhrhop	01 Nov. 2024	31 Dez. 2024
61	Hesedorfer Graben	1 800	Fa. Freytag	01 Nov. 2024	20 Dez. 2024
61	Hesedorfer Graben	600	Fa. Freytag	01 Nov. 2024	20 Dez. 2024
62	Hinnenberggraben Oberlauf	460	Fa. Fuhrhop	01 Dez. 2024	31 Jan. 2025
62	Hinnenberggraben Unterlauf	4 210	Fa. Fuhrhop	01 Dez. 2024	31 Jan. 2025
63	Höhnsmoorgraben	1 200	Fa. Fuhrhop	01 Nov. 2024	31 Dez. 2024
64	Horstgraben	1 000	Fa. Fuhrhop	01 Okt. 2024	31 Okt. 2024
65	Hundslohgraben	3 940	Fa. Fuhrhop	02 Jan. 2025	28 Feb. 2025
66	Imhofgraben	1 280	Fa. Fuhrhop	01 Nov. 2024	31 Dez. 2024
67	Jeddinger Graben	1 670	Fa. Fuhrhop	01 Nov. 2024	31 Dez. 2024
68	Jeerbruchgraben	3 900	Fa. Freytag	01 Nov. 2024	10 Dez. 2024
69	Jeershofgraben Oberlauf	4 230	Fa. Fuhrhop	01 Nov. 2024	31 Dez. 2024
69	Jeershofgraben Unterlauf	1 120	Fa. Freytag	02 Jan. 2025	28 Feb. 2025
70	Kampgraben	1 850	Fa. Fuhrhop	01 Okt. 2024	30 Nov. 2024
71	Kanalgraben	1 600	Fa. Fuhrhop	01 Nov. 2024	31 Dez. 2024
72	Kompaniegraben	1 700	Fa. Freytag	01 Nov. 2024	15 Dez. 2024
73	Koppelhöllengraben	4 070	Fa. Fuhrhop	02 Jan. 2025	28 Feb. 2025
74	Krähenbach Oberlauf	1 320	Fa. Fuhrhop	01 Okt. 2024	31 Jan. 2025
74	Krähenbach Unterlauf	320	Fa. Fuhrhop	01 Okt. 2024	30 Nov. 2024
75	Kreidebach	3 500	Fa. Fuhrhop	02 Jan. 2025	28 Feb. 2025
76	Kreienhopsbach	2 370	Fa. Freytag	11 Sept. 2024	30 Sept. 2024
76	Kreienhopsbach	230	Fa. Freytag	11 Sept. 2024	30 Sept. 2024
77	Luhner Moorgraben	2 960	Fa. Fuhrhop	01 Dez. 2024	31 Jan. 2025
78	Moorchauseegraben	1 900	Fa. Fuhrhop	01 Nov. 2024	31 Dez. 2024
79	Moorgraben	1 300	Fa. Freytag	01 Okt. 2024	30 Nov. 2024
80	Moorkanal Unterlauf	2 650	Fa. Fuhrhop	01 Nov. 2024	31 Dez. 2024
80	Moorkanal Oberlauf	4 450	Fa. Henke	01 Nov. 2024	31 Dez. 2024
81	Mühlenbach	2 360	Fa. Fuhrhop	02 Jan. 2025	28 Feb. 2025
82	Neuer Bach	1 840	Fa. Fuhrhop	02 Jan. 2025	28 Feb. 2025
83	Ochsengraben	500	Fa. Fuhrhop	02 Jan. 2025	28 Feb. 2025
84	Plackengraben	1 145	Fa. Fuhrhop	01 Nov. 2024	31 Dez. 2024
85	Platenkampgraben	1 900	Fa. Fuhrhop	02 Jan. 2025	28 Feb. 2025
86	Postreithgraben	2 200	Fa. Fuhrhop	02 Jan. 2025	28 Feb. 2025
87	Rehengraben (Gesamtlänge 9.550)	7 950	Fa. Fuhrhop	01 Nov. 2024	31 Dez. 2024
88	Reithbach Oberlauf	4 000	Fa. Fuhrhop	01 Nov. 2024	31 Dez. 2024
88	Reithbach Unterlauf	7 520	Fa. Fuhrhop	01 Nov. 2024	31 Dez. 2024
88	Reithbach Unterlauf	100	Fa. Fuhrhop	01 Nov. 2024	31 Dez. 2024
88	Reithbach Unterlauf	4 650	Fa. Fuhrhop	01 Nov. 2024	31 Dez. 2024
88	Reithbach Unterlauf	900	Fa. Fuhrhop	01 Nov. 2024	31 Dez. 2024
89	Riegegraben	2 520	Fa. Fuhrhop	01 Nov. 2024	31 Dez. 2024
89	Riegegraben	200	Fa. Fuhrhop	01 Nov. 2024	31 Dez. 2024
89	Riegegraben	700	Fa. Fuhrhop	01 Nov. 2024	31 Dez. 2024
90	Rodau Oberlauf	6 700	Fa. Fuhrhop	01 Jan. 2025	28 Feb. 2025
90	Rodau Unterlauf	16 360	Fa. Fuhrhop	01 Okt. 2024	30 Nov. 2024
91	Röhlbach	4 660	Fa. Fuhrhop	02 Jan. 2025	28 Feb. 2025
92	Schwalinger Bach	3 100	Fa. Fuhrhop	02 Jan. 2025	28 Feb. 2025
93	Schweinekobenbach – Oberlauf	5 100	Fa. Fuhrhop	01 Feb. 2025	28 Feb. 2025
93	Schweinekobenbach – Unterlauf	1 700	Fa. Fuhrhop	01 Feb. 2025	28 Feb. 2025
94	Sottrumer Moorgraben	2 500	Fa. Fuhrhop	01 Nov. 2024	31 Dez. 2024
95	Staatsviehgraben	2 200	Fa. Freytag	15 Dez. 2024	31 Jan. 2025
96	Stadtstreek	900	Fa. Fuhrhop	01 Okt. 2024	30 Nov. 2024
97	Steinreithgraben	1 250	Fa. Fuhrhop	02 Jan. 2025	28 Feb. 2025
98	Tönnemoorgraben	2 500	Fa. Fuhrhop	01 Nov. 2024	31 Dez. 2024
99	Trochelbach Unterlauf	3 800	Fa. Fuhrhop	01 Okt. 2024	30 Nov. 2024
99	Trochelbach Oberlauf	5 800	Fa. Fuhrhop	01 Dez. 2024	31 Jan. 2025
100	Twerlustgraben	1 950	Fa. Fuhrhop	01 Nov. 2024	30 Nov. 2024
101	Ulzenbuschgraben	1 400	Fa. Fuhrhop	01 Okt. 2024	31 Okt. 2024
102	Verbindungsgraben zwischen Ahauser Mühlengraben und Ahauser Bach	600	Fa. Fuhrhop	01 Okt. 2024	30 Nov. 2024
103	Verbindungsgraben zwischen Everinghausen-Scheeßel Kanal und Reithbach	700	Fa. Fuhrhop	01 Nov. 2024	30 Nov. 2024
104	Verbindungsgraben Reithbach-Wümme	1 100	Fa. Fuhrhop	01 Nov. 2024	30 Nov. 2024
105	Visselbach	11 780	Fa. Fuhrhop	01 Okt. 2024	31 Okt. 2024
106	Weidebach	7 980	Fa. Fuhrhop	01 Nov. 2024	31 Dez. 2024
106	Weidebach	800	Fa. Fuhrhop	01 Nov. 2024	31 Dez. 2024
107	Wensebrocker Wischhöfengraben	1 110	Fa. Fuhrhop	01 Okt. 2024	28 Feb. 2025
107	Wensebrocker Wischhöfengraben	590	Fa. Freytag	01 Okt. 2024	30 Nov. 2024
108	Westerholzer Kanal	5 690	Fa. Fuhrhop	01 Dez. 2024	31 Jan. 2025
109	Wiedau - Unterlauf	17 670	Fa. Fuhrhop	01 Okt. 2024	30 Nov. 2024
109	Wiedau - Oberlauf (Mehlandsbach)	5 610	Fa. Fuhrhop	01 Feb. 2025	28 Feb. 2025

110	Wieheholzer Bach	1 800	Fa. Worthmann	01 Okt. 2024	31 Okt. 2024
111	Wieste Unterlauf	17 850	Fa. Fuhrhop nach separatem Auftrag!	01 Nov. 2024	31 Dez. 2024
111	Wieste Oberlauf	4 600	Fa. Freytag nach separatem Auftrag!	01 Nov. 2024	15 Dez. 2024
112	Wümme (im Unterlauf Wümme-Nordarm)	21 850	Fa. Fuhrhop	01 Feb. 2025	28 Feb. 2025